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Projekt: Overordnet tidsplan for udbud og salg af Varde Fritidscenter

Varde Fritidscenter herunder idrætshaller og øvrige indendørs anlæg, samt udendørs idrætsanlæg, boldbaner, øvrige 
baneanlæg, bygninger og installationer af enhver art ønskes solgt til fortsat drift og udvikling til glæde for 
idrætsforeninger i Varde by og Varde Kommune i øvrigt. 

Svømmehallen skal dog fortsat ejes og finansieres af Varde Kommune.  

Endvidere udbydes/overdrages sammen med ejendommen driftsaftalen for så vidt angår svømmehal og kommunes 
øvrige anlæg (dvs. Billum idrætsanlæg, Brorsonskolens idrætsanlæg, Lykkegårdsskolens idrætsanlæg, Orten 
idrætsanlæg, Sig idrætsanlæg, Jacobi-hallen og idrætsanlæg samt teltslagningspladsen). Der tages udgangspunkt i 
eksisterende driftsaftale, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. 

Nedenfor følger en overordnet tidsplan med hovedpunkterne for det videre arbejde:

Opgaver  Hovedelementer Deadline
1. Projektbeskrivels

e 
Der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af hvilke ejendomme der 
udbydes til salg og hvilke driftsopgaver der udbydes/overdrages. 

Der skal foretages en beskrivelse af Varde Fritidscenter herunder 
idrætshaller og de udendørs baneanlæg, samt tilhørende bygninger, 
og øvrige anlæg f.eks. lysanlæg, vandingsanlæg, adgangsveje, 
publikumsanlæg, herunder hvilke krav der stilles til udvikling af 
faciliteterne til det fremtidige behov for idrætsfaciliteter i Varde by 
og Varde Kommune. 

Modellen for at udmatrikulere udskillelsen af svømmehallen skal 
afklares. 

Der udarbejdes en beskrivelse af hvordan udbud/overdragelse af 
driftsaftalen for svømmehallen og de øvrige anlæg skal foregå, set i 
forhold til den eksisterende driftsaftale.  
 
Sammenhænget mellem den nye skole og Varde Fritidscenter skal 
beskrives og vurderes i forhold til udbuddet.  

Det vurderes om salg af grund til ”sportel” kan/skal udbydes 
særskilt.

31. marts 2018 

2. Konsekvensbesk
rivelse af 
projektet 

Sideløbende udarbejder Varde Kommune en konsekvensbeskrivelse 
vedrørende projektet. 

31. marts 2018

3. Udarbejdelse af 
udbudsmateriale 

Det skal undersøges om udbuddet af driftsaftalen og ejendommen er 
omfattet af EU-udbud eller udbudsbekendtgørelsen 

Der skal udarbejdes udbudsmateriale vedrørende salg af Varde 
Fritidscenter, samt udbud af drift og vedligeholdelse af 
svømmehallen og øvrige anlæg (allonge eller nyt udbud). 

Udbudsmaterialet af driftsaftalen afhænger af hvorledes punkt et 
besvares.
 
Der antages ekstern bistand i udbudsprocessen. 

31. marts 2018

4. Politisk 
behandling 

Der foretages politisk behandling i Udvalget for Kultur og Fritid, 
Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet. Overordnet skal 

30. april 2018
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der træffes politisk beslutning om:
Salg af Varde Fritidscenter, herunder spørgsmål om 
tilbagekøbsret eller pligt, øvrige deklarationer, 
eventuel mindste pris samt gives anlægsbevilling. 
Udlicitering af drift og vedligeholdelse af 
kommunale anlæg 
Spørgsmål om eventuelle deponeringer  

5. Udbud Udbudsperioden fastsættes til 45 dage, dvs. det sendes i udbud den 
1. maj med frist til den 15. juni. Er dog afhængig af udbudsformen. 

15. juni 2018

6. Vurdering af 
tilbud  

Forvaltningen og eksterne rådgiver vurderer indkomne tilbud, samt 
foretager afklaring af tvivlsspørgsmål og afholder eventuel 
forhandling. Fristen er fastsat under forudsætning af at indkomne 
tilbud ikke giver anledning til tvivlsspørgsmål eller forhandling. 

31. juli 2018

7. Politisk 
behandling  

Der foretages politisk godkendelse af resultatet af udbud, 
forhandling m.v. i Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for 
Økonomi og Erhverv samt Byrådet. 

31. august 
2018

8. Udmøntning af 
tilbud og 
byrådets 
beslutning 

Det vurderes at der vil være en række juridiske og praktiske forhold 
som skal afklares efter Byrådets endelige godkendelse, herunder 
blandt andet udstykning, tinglysning, samt endelig udfærdigelse af 
diverse dokumenter og kontrakter. 

30. september 
2018

9. Formel 
overtagelse og 
ikrafttræden 

Det forudsættes at samtlige dokumenter er endeligt udfærdiget hos 
landinspektør, advokat, forvaltningen m.v. herunder at salg mv. er 
endelig berigtiget og tinglyst. 

1. oktober 
2018


