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Etablering af trampesti langs Ansager kanalgrøft

Det er populært at vandre i naturen og landskabet. Trampestier, hvor der blot er slået spor, kan give 
andre og mere intense oplevelser i naturen end større andre anlagte stier. 

En trampesti fra det gamle sandfang ved Kanalvej, Ansager og til Holme Å vil give en rigtig fin 
sammenhæng i vandrestismulighederne i den østlige del af Varde Kommune. I nord vil trampestien 
støde på vandrestien Ansager Å, som igen støder på en lokalvandresti, der går helt ind til Ansager 
By. I sydenden kan kanalstien kobles på Kyst til Kyst Stien. Her er det muligt at vandre videre mod 
vest til Blåvand eller mod øst til Vejle Ådal og Vejle Fjord.

Denne beskrivelse ligger op til en trampesti for vandrere. Men den gamle kanalvej langs kanalen er 
det muligt at cykle på. Her vil det være muligt at cykle en tur fra Ansager By ad kanalvej og retur af 
grødevej. Tur er på omkring 10 km. I budgettet er det beregnet hvad det vil koste at etablere en 
cykelsti (med stabilgrus) på strækningen.

Det rådgivende ingeniørfirma Johansson og Kalstrup har i 2012 udarbejdet et oplæg til etablering af 
en trampesti langs kanelgrøften. Her har de opdelt ruten langs kanal i tre kategorier (se også kort):

 Grøn. Eksisterende kørespor, grusvej. Her kan stien etableres uden væsentlige omkostninger.
 Gul. Mulighed for at etablere en slået sti i jordopfyldet i kanaltracéet. 
 Rød. Eksisterende kanal uden mulighed for trampesti inden for arealet. Her skal der etableres 

sti på ”fremmed” jord mod økonomisk erstatning eller jordkøb eller opfyldes jord i kanalen 
for at give plads til en sti. 

Forslag til anlæg og faciliteter på stien
Det er som tidligere beskrevet muligt at koble stien på andre naturstier og dermed skabe et endnu 
større sammenhængende net at stier i naturen. 

Stien skal som andre stier afmærkes med pæle og små piktogrammer. Muligvis mindre infotavler 
eller andet formidling undervejs.

Ved det gamle sandfang ved Kanalvej findes der et tidligere funktionshus. Dette kunne omdannes til 
information/udstillingshus, der kunne fortælle historien om kanalen, ådalene og naturen. Her skal 
etableres p-plads og toiletfaciliteter samt et par bord-bænkesæt. Et godt udgangspunkt at starte en 
vandretur på. Stedet kunne også fungere som en mindre rasteplads og dermed virke inspirerende til 
at tage videre på tur.

Nogenlunde det samme gør sig gældende i den sydlige del, hvor Holme Å krydses. Her er et oplagt 
sted at etablere p-plads, rasteplads, evt. overnatningsplads, grillplads, toilet og information om 
ruterne, kanal og ådale samt natur. Også her et fint sted at raste eller starte på sin vandretur. 
Kortbilag 3.
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Etablering af trampesti
På de grønne og gule markerede stistrækninger (kortbilag 2) kræves der ikke meget for at stien kan 
etableres. Det er forholdsvis simple en-gangs-tiltag der skal i værksættes. Det drejer sig om grusfyld 
i veje, knusning af stød og opvækst samt etablering af trapper ved alle vejbroer, hvor vandrere skal 
passere fra kanalen op på tværs af vejen og ned igen. På strækningerne i den opfyldte kanal skal der 
første gangs slåes/ knuses et spor med en mindre maskine (ATV med knuser).

På den røde strækning (kortbilag 2)er der ikke sket en opfyldning af kanalen. Denne strækning er 
omkring 1100 meter lang. Her er det ikke muligt at etablere en sti indenfor matriklen. I beregningen 
er der taget udgangspunkt i en opfyldning af et 3 meter bredt stykke af kanalen for at give plads til 
vandrestien. Dette er en temmelig omkostningstung løsning, da det kræver rigtig meget jord/sand. 
Sandet er det muligt at erhverve fra Sandfanget i Sig, her burde de omkring 13.000 m3 sand kunne 
findes over en 2 årig periode. Denne løsning bliver dyr pga. den lange transport af sandet fra Sig til 
kanalen. Beregningen er foretaget med kørsel om dumper fra Sig til kanalen. Fordelen ved løsningen 
er kanalen bliver mindre og dermed opfylder et stort ønske fra flere lodsejere. Endvidere skal der 
ikke tilkøbes privat jord eller laves lodsejeraftaler for at stien kan gå på privat jord. 

Der findes i dag flere steder på den gamle kanalstrækning, hvor der er såkaldte kanalsøer. Det er 
steder, hvor der ikke er sket opfyldning pga. vejkryds og eksisterende drænudløb. Udfra opmåling 
via luftfoto dækker de et areal på 13.850 m2. 

Stien skal afmærkes med pæle med piktogrammer, så de bliver ens med kommunens andre 
afmærkede vandrestier. 

Når trampestien er anlagt vil der være en årlig drift og pleje af stien, de omkringliggende arealer og 
de forskellige publikumsfaciliteter.

Budget for etablering af trampesti langs Ansager kanalgrøft
De overordnede budgettal for etablering er skrevet op nedenfor her. Et mere detaljeret budget er 
udarbejdet.

Etablering af trampesti og klargøring af arealerne 84.204 kr

Påfyldning af sand i kanal til stitrace 600.000 kr

Formidling og publikumsfaciliteter 440.000 kr

I alt for etablering af trampesti med publikumsfaciliteter      1.124.204 kr

Etablering af cykelsti i kanalen 615.204 kr

Årlig drift og pleje af sti og publikumsfaciliteter 27.364 kr


