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Til Esbjerg, Varde og 
Vejen kommuner

Rettelsesblad vedr. ændringer til baggrundsrapporter 
og VVM-redegørelse for Horns Rev 3 samt indkomne 
bemærkninger fra Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Nedenstående rettelser forventes at blive indarbejdet i den endelige version af 
VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 med tilhørende baggrundsrapporter inden 
den bliver offentliggjort den 7. maj 2014. Der kan herudover komme øvrige 
bemærkninger til VVM-redegørelsen, når Energistyrelsens stjernehøring hos 
relevante myndigheder er afsluttet:

Underboring Hennegårds Klitter
Energinet.dk er af mulige kommende entreprenører blevet anbefalet en ændret 
anlægsmetode til genanvendelse af boremudder ved gennemførelse af 
underboring under Hennegårds Klitter. Nedenfor ses udkast til 
metodebeskrivelse. Metodebeskrivelsen og de eventuelle påvirkninger bliver 
indarbejdet i den reviderede VVM-redegørelse og de respektive 
baggrundsrapporter inden offentliggørelse.

’I forbindelse med Horns Rev 3 havmøllepark skal anlægget ilandføres ved 
Houstrup Strand. Som en del af ilandføringen skal der udføres en ca. 1000 m 
lang styret underboring med exit punkt på stranden og entry punkt ved samme 
lokalitet som blev anvendt ved Horns Rev 2. Underboringen udføres i tre på 
hinanden efterfølgende etaper hhv. pilotboring, reaming og itrækning af rør. 

Under pilotboring og reaming anvendes der boremudder, som føres tilbage til et 
recirkulationsanlæg der er placeret ved entry-punktet på den østlige side af 
klitten. Der vil under reamingen, hvor det hul der etableres under pilotboringen 
gradvis gøres større, skulle føres boremudder fra exit-punktet til entry-punktet.

I den forbindelse ønskes der etableret en midlertidig rørføring fra exit-punktet til 
entry-punktet for nem og sikker overførsel af boremudder til 
recirkulationsanlægget. Rørføringen vil blive etableret af PE-rør der 
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sammensvejses henover klitområdet. PE-rørene vil have en diameter på op til 
ø200 m. 
Røret vil blive ført langs allerede eksisterende adgangsveje og vil således være 
placeret let tilgængeligt. Udlægningen af rørene vil ske med et let køretøj eller 
via et wirespil, således det sker med minimal belastning mod terrænet og på 
den mest skånsomme måde. Samtidig vil en sådan rørføring indgå som en del af 
beredskabet i tilfælde at utilsigtet blow-up i terrænet, i det boremudder der 
utilsigtet er kommet til overfladen kan bortpumpes via denne rørføring.

En alternativ løsning vil være, at boremudderet transporteres fra exit-punktet til 
entry-punktet ved hjælp af lastvogne/traktorer. Dette vil dog medføre, at 
boremudderet skal transporteres over en strækning på ca. 15 km, da der er 
begrænset adgangsforhold – som var fremgangsmetoden for HR2. Det 
estimeres, at der skal anvendes op imod 15 traktorer der skal kører kontinuert i 
en periode på 5-10 dage. I forbindelse med anlægsarbejdet, skal der være 
mulighed for at arbejdet kan pågå igennem hele døgnet i de kritiske etaper, 
hvilket kan/vil medføre, at køretøjerne ligeledes skal køre i døgndrift. Ligeledes 
medfører det, at der ses en større mulighed for, at der skal udlægges jernplader 
langs stranden for at sikre transportmuligheden.’ 

Visualisering
Der forventes at ske justeringer vedr. belysning af havmøllerne jf. gældende 
lovgivning og -vejledninger.

Kumulative effekter
Der vil ske mindre justeringer/opdateringer af beskrivelserne af de kumulative 
effekter ved yderligere udbygning af transformerstation Endrup (affødt af 
COBRAcable projektet).

Bemærkninger fra Esbjerg Kommune
’Natur & Vandmiljøs bemærkninger til VVM redegørelse og miljørapport for 
Havmøllepark Horns Rev 3

Bemærkningerne i det efterfølgende er både til VVM-redegørelsen og 
miljørapporten for Havmøllepark Horns Rev 3 men også til den tekniske rapport 
Horns Rev 3 Havmøllepark, Naturinteresser på land, der danne grundlaget for 
VVM-redegørelsen.

Tekniske rettelser
En ting, der går igen i både den tekniske rapport samt i redegørelsen, er at ikke 
alle de § 3-beskyttede områder er tegnet ind på figurerne. Det er samtidig 
meget svært på kortbilagene at se, hvilke naturområder der er tale om, specielt 
hvor der ligger flere naturområder samlet, f.eks. ved Sneum Å. Samtidig falder 
eng- og søsignaturen i et med baggrundskortet. Det kunne hjælpe med et lille 
kortudsnit i lokalitetsbeskrivelserne samt en mere tydelig signatur.
 På fig. 13 i den tekniske rapport og fig. 19.22 i redegørelsen mangler 
moseområdet, mose – 143, sø – 146 og sø – 147 i lokalitetsbeskrivelserne.
På fig. 14 i den tekniske og fig. 19.19 i redegørelsen mangler engområdet, eng – 
155 i lokalitetsbeskrivelsen.
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På fig. 15 i den tekniske rapport og fig. 19.23 i redegørelsen mangler 
engområdet, eng - 138 i lokalitetsbeskrivelsen. Mast 16 står i kanten af denne 
eng, hvilket ikke er med i den tekniske rapport.
For foto på side 95 i den tekniske rapport er der angivet at sø - 153 er levested 
for stor vandsalamander, hvilket ikke er angivet i lokalitetsbeskrivelsen for søen. 
Hvilket er det rigtige?

Området ved Vejrup (9)
Området fredskov – 60 og sø – 153 på fig. 19.23 i redegørelsen er en oplagt 
lokalitet for birkemus. Projekt Birkemus 2007-2009 fandt at birkemus er 
væsentlig mere udbredt end tidligere antaget. Det kan således ikke udelukkes at 
der er birkemus tilstede på de lokaliteter, der er egnet til det. Natur & Vandmiljø 
mener at kabeltracéet skal føres udenom skoven, samt uden om de nærliggende 
søer, sø – 148, sø – 149 og sø – 154. Samtidig skal traceéet ikke føres imellem 
disse søer, for at minimere risikoen for at padder falder i kabelgraven.

Odder
I forhold til odder, bliver der gennem hele redegørelsen henvist til, at odder vil 
kunne søge uforstyrrede steder hen. Dette vil dog ikke gælde for ynglende 
odder, hvilket der skal tages hensyn til, såfremt det ved underboring vil give 
anledning til forstyrrelser i ådalene eller i andre potentielle yngleområder for 
odderen.

Padder
Al erfaring viser, at der vil gå padder til under anlægsfasen. Derfor bør man, for 
at i møde gå dette som afværgeforanstaltning, i detailprojekteringen undersøge, 
om der er lodsejere, der kunne være interesseret i et paddevandhul.  
Udgravning af nogle nye vandhuller, vil ikke være særlig bekostelig, hverken 
økonomisk eller tidsmæssigt, hvis de tænkes ind tidligt i projektet, så de kan 
graves mens maskinerne er området.

Overfladevand og korrosionsprodukter
Esbjerg Kommune har på baggrund af oplysningerne i VVM-redegørelse og 
miljørapporten vurderet, at der ikke vil være en forøget risiko for udledning af 
korrosionsprodukter fra ledninger og master ved udvidelsen af 
transformerstation Endrup. Dette vurderes på baggrund af at 
forsinkelsesbassinet udvides, så der ikke sker en forøgelse af udledning af 
overflade- og drænvand til grøftesystemet Omme-Øster Bæk.’

Bemærkninger fra Varde Kommune
..’Forvaltningen finder at naturdelen af rapporten generelt er meget 
fyldestgørende. Der er naturligvis enkelte overraskelser i materialet, herunder 
blandt andet fund af Bilag IV arten Stor Vandsalamander en del steder. Denne 
art er ikke tidligere konstateret i Varde Kommune.

Arbejdsmetoden og afværgeforanstaltninger er som aftalt ved formøde og 
vurderes at være acceptable i forhold til naturinteresserne – herunder Natura 
2000 interesserne. Der kan dog eventuelt efterfølgende blive stillet vilkår i 
forbindelse med dispensationen efter naturbeskyttelsesloven, hvis der vurderes 
at være særlige hensyn at varetage for de enkelte naturområder. Det tilsendte 
materiale er således ikke systematisk gennemgået på nuværende tidspunkt idet 
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vurderingen i forhold til dispensationen ønskes foretaget når arbejdsarealet er 
endeligt fastlagt.

Varde Kommune har tidligere givet dispensation til undersøgelser af 
undergrunden i hedeområdet, hvor kablet skal underbores klitterne med henblik 
på at mindske risikoen for blow-outs af bentonit. 

Afværgeforanstaltninger for padder i form af anlæg af et antal nye vandhuller 
vurderes på lidt længere sigt at være en udmærket løsning. Når den endelige 
placering er fastlagt vil Varde Kommune foretage evt. sagsbehandling af disse 
efter planloven.

Har ikke yderligere bemærkninger til materialet.’

Bemærkninger fra Vejen Kommune

 ’Side 27, hvor teksten: "der er repræsenteret af hedesletterne, som er 
dannet under afsmeltningen af iskappen under seneste istid, dvs. 
Weichsel for ca. 15.000 år siden" nok bør slettes, den gør afsnittet 
uforståeligt. 

 Figur 19.6. Her er vist de første og forældede vindmølleområder for 
Vejen. Områderne er reduceret. Se Link til hjemmeside.

 Konkret er det vindmølleområderne, der i hvidbogen har nr. 4 (Jernbæk) 
og nr. 5 (Holsted N), der potentielt kan blive berørt af linjeføringen af 
jordkablet. De to områder er nævnt i redegørelsen side 36 på en fin 
måde, men konsekvenserne er ikke beskrevet……()’
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