

Anlægsregnskab

Børn og Undervisning
a
513827 Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev
Omkostningssted: 513827

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger:

Bevilget	År		Udgifter	Indtægter	Kommentar
01-10-2013	01-01-2014	kr.	2.115.600		Godkendt budget 2014
14-05-2014	01-01-2014	kr.	400.000		Flyttet beløb til Hedevang byggeri
01-01-2015	01-01-2015	kr.	375.000		Dok.nr. 63461-15 Budgetbeløb flyttet til Hedevang
I alt			kr. 2.890.600		

Total Bevilling/Forbrug

05 25 13 3 513827 Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev

	Anlægsbevillinger	Forbrug	Afvigelse
800 Anlæg			
102 Bygninger			
002 Omkostninger			
050 Rådgivning	kr.	173.172	-173.172
053 Byggetilladelse	kr.	2.459	-2.459
059 Lystryk, fotokopiering, indbinding m.v.	kr.	6.450	-6.450
062 Geotekniske undersøgelser	kr.	10.395	-10.395
097 Diverse omkostninger	kr.	51.413	-51.413
005 Håndværkerudgifter	kr.	2.605.609	-2.605.609
999 Budgetkonto	kr. 2.890.600		2.890.600
I alt udgift	kr. 2.890.600	2.849.497	41.103
I alt indtægt	kr.		
I alt netto	kr. 2.890.600	2.849.497	41.103

Bemærkninger 6. januar 2016 Telefon med Inga Holm Jensen
 Projektet har kostet 2.849.497 kr. plus 30.000 kr. vedr. kloak, som er betalt via en central vedligeholdelseskonto
 Niels Væver, Økonomiafdelingen

Dato

Underskrift