

Overslag Agerbæk Skole – Multihal - Folkebibliotek  
Scenarie 3

Tilpasning af udvendige adgangsforhold		275.000,00
Ny hovedindgang, etablering af lærerforberedelse tekøkken		775.000,00
Nyindretning af kombibibliotek		875.000,00
Tilpasning af tekniske installationer ved aula		55.000,00
Gennemgribende renovering af nedslidte toiletfaciliteter ved vestfløjen.		225.000,00
Ændring af studie og opholdsmiljø i vestfløjen		65.000,00
Tilpasning af tekniske installationer ved indskoling		60.000,00
Lokalhistorisk arkiv flyttes til stueetage, for at kunne nedrive 1. sal		30.000,00
Afskærmning af skolegård fra Debelvej.		45.000,00
Akustiske forbedringer af eksisterende gymnastiksal.		65.000,00
Billedkunstlokale samles med Håndværk og Designlokalet		225.000,00
Adgangskontrol til biblioteksområde		175.000,00
 Håndværkerudgifter		 2.870.000,00
 Uforudseelige udgifter	8%	 229.600,00
 Projektering m.m.	11%	 340.956,00
Inventar kombibibliotek		200.000,00
Kunst	0,5%	14.350,00
 <b>Samlet overslag eksklusiv moms:</b>		 <b><u>3.654.906,00</u></b>

Alle priser er overslagsberegninger med udgangspunkt til skitseprojektet.  
Der tages forbehold for endelige projekt, materialevalg, miljø- og jordbundsforhold.  
Nedrivning af eksisterende bygninger forudsættes finansieret af den kommunale nedrivningspulje.

Brian Laursen  
Center for Anlæg og Ejendomme  
09-06-2016

