

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
 Anlægsudgifter pr. 28.08.2017

Kultur og fritid		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2017	28.08.17	beløb	Regnskab 2017	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	-1.408.406	31.862	-1.440.268	31.862	Tilgodehavende afregnes primo 2018
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	12.189.145	2.060.962	10.128.183	3.000.000	Der forventes væsentlig overførsel til 2018
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	2.047.210	0	2.047.210	0	Der arbejdes med forskellige modeller - forventes ikke igangsat indeværende år
350850	Ny bogbus	191.259	52.001	139.258	100.000	Enkelte udeståender, afsluttes i 2017
360817	Tirpitz - Udstilling	3.071.000	3.071.000	0	3.071.000	afsluttet
360818	Tilskud til Varde Museum til flytning af magasiner	830.000	830.000	0	830.000	afsluttet
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	1.029.210	Usikkerhed omkring opstartstidspunkt
		17.949.418	6.045.825	11.903.593	8.062.072	