

Ejendomscentret - Februar 2018			
Plan & Teknik og Økonomi			
Enhed	Opgave	Forventet slut	Status/ fase
Kloaksepareringer			Løbende kloakseparering i takt med spildevandsplanen
Optimering af belysning på kommunale ejendomme	Energioptimering	2018	Samarbejde med Højager Belysning - igangværende
Rottesikring	Isætning af rottespærer ved alle skoler, børnehaver og plejecentre	2019	Under planlægning
Blåvandshuk Fyr	Indvendig restaurering af fyrtårnet		Igangværende
Byggemodninger:			
- Varde Syd ved Jeppe Skovgaardsvvej	Byggemodning af 18 parcelhusgrunde	2017	Grundene er udstykket og grundsalg er i gang
- Toften i Årre	Byggemodning af 17 parcelhusgrunde	2017/2018	Projektering i gang. Afventer Din Forsynings afklaring af, hvordan de vil have spildevand ledt væk.
Nedrivningspuljen og byfornyelsespuljen:			
- Østerbro 1+3, Ølgod	Nedrivning	1.kv 2018	Afventer beregninger fra ingeniør
- Kvievej 11, Ansager	Nedrivning	2018	Under udførelse
- Lynevej 55, Strellev	Nedrivning	2018	I udbud uge 6
- Thueslund, Alslev	Nedrivning	2018	Installationer under ombygning - nedrivning i udbud uge 6
- Ølgod skole - bygning A	Nedrivning	2018	Nedrivning i sommerferien 2018
Social & Sundhed			
Nyt plejecenter i Ølgod	Opførelse af plejecenter med 24 demensboliger	2019	Styregruppemøde i februar
Lyngparken, Varde	Opførelse af 8 demensboliger	2019	Styregruppemøde i februar
Handicapboliger i Ølgod/ Rosenvænget	Opførelse af 18 boliger samt mindre ombygninger	2019	Rådgiverudbud udsendes i februar
Krogen 3, Varde	Indvendige ombygninger	2018	Under planlægning
Plejecenter Lunden, Varde	Tagrenovering og indiv. ombygning	2018	Rådgiverudbud under udarbejdelse
Helle Plejecenter	Udskiftning af vandrør	2018	
Børn & Læring			
Agerbæk Skole og Multihal	Ny multihal og renovering af skolen	2019	Licitation den 8. februar 2018
Årre Børnecenter	Opførelse af ny børnehave samt ombygning af skolen	2018	Opstart på byggeriet sidst i februar
Frelloskolen	Opførelse af ny skole	2021	Lokalplan under udarbejdelse, byggeprogram udarbejdes når pædagogisk program er klar
Blåvandshuk Skole	Renovering fløj B+C	1. kv. 2018	Under udførelse
Børn og Unge vedligeholdelsespuljen 2018			Frist for ansøgning 1. februar
Kultur & Fritid			
Lykkesgårdshallen	Renovering	2018	Planlægges
Halrenoveringspuljen:			
- Nr. Nebel Hallen	Renovering	2018	Under udførelse
- Blåvandshuk Sportspark	Renovering	2018	Under udførelse
- Hodde-Tistrup Hallen	Renovering	2018	Under udførelse
- Alslevhallen	Renovering og tilbygning	2018	Planlægges

Sag nr. 16-415

Dok. nr. 17320-18